部分在建项目的进展情况、存在的问题及下阶段工作要求


	序
号
	项目
名称
	区牵头
领导
	责任
单位
	进展情况
	存在的问题
	下阶段工作要求

	1
	东环北路安置房项目
	刘国梁

陈永清
	金科公司
金办
	已完成8栋违章建筑的拆除。
	1、18栋房屋尚未拆除；
2、安置房建设尚未启动。
	1、金山街道办事处加紧做拆迁户的工作，重点办加强协调，加快房屋征拆进度，5月底前完成18栋房屋的拆迁工作；
2、6月初启动一期安置房建设。

	2
	东方时代广场城市综合体
	冯湘玲
	商务局
桂办
	1、剩余3户中2户已拆；
2、请专家对房屋进行了鉴定。
	1、白云宾馆尚未拆迁；
2、做好开裂房屋住户协调工作。
	1、桂办尽快与白云宾馆达成一致，于6月15日前将白云宾馆拆除；
2、桂办、安监、城建部门及时排除安全隐患，做好相关群众思想工作。

	3
	市公安局监管中心
	刘国梁

陈永清
	重点办
宋办

明照乡
	1、完成土地的丈量、测算；

2、需征收的1栋房屋已完成入户调查。
	1、新村相关村民对征地补偿款的分配问题意见分歧大；
2、市公安局征拆资金尚未到位。
	1、宋办做好政策的宣传解释工作，加大对征地补偿款分配的协调，化解矛盾纠纷；
2、明照乡、宋办在资金到位后，2个月内完成征地拆迁工作。

	4
	太阳村储备地项目
	
	重点办
金办
	拆迁任务为71栋，已完成13栋房屋拆迁。


	1、未拆除的房屋中有15户为外来户建房，其中4户有证，11户无证，补偿标准尚未确定；
2、安置房建设滞后；
3、村民不配合，观望态度居多，情况复杂。
	1、对于外来户的房屋征拆，由区重点办、金办牵头，召集国土、规划、民政、法院等部门商议，拿出征收方案，报相关领导审核执行；

2、金山街道办事处加紧做拆迁户的工作，加快房屋征拆进度，5月底前完成30栋房屋的拆迁工作，6月底前完成余下的28栋房屋的征拆并交地。

	序

号
	项目

名称
	区牵头

领导
	责任

单位
	进展情况
	存在的问题
	下阶段工作要求

	5
	东环北路建设项目
	刘国梁

陈永清
	金办
城建局
	路基正在施工。
	1、征拆扫尾工作未完成；
2、施工环境有待优化。
	1、金办做好相关群众工作，6月底前完成征拆扫尾工作，确保施工环境得到优化。

2、区城建局加强与市城建局、施工方协调，加快建设进度。

	6
	新兴医院改扩建
	陈三龙
郭  莉
	金科公司合泰
	剩下的6户中，有2户已签征收协议。
	剩下的6户中，2户已签征收协议但尚未搬迁，余下的4户由区金科公司负责，尚未签拆迁协议。
	1、金科公司继续努力做拆迁户的工作，于5月15日前完成余下4户征收协议的签定；

2、金科公司、合泰于5月31日前完成余下6户房屋的拆除并交地。

	7
	荷塘观邸
	胡开元
刘  伟
	金盛公司

明照乡

经信局
	完成1栋房屋拆迁。
	1、尚有13栋房屋尚未拆迁；

2、高压线尚未架高。
	1、明照乡加快房屋征拆进度，4月底前完成未拆迁13栋房屋中的3栋房屋拆迁；

2、区经信局积极协调，使市电业局与项目投资方确定架高方案、签定架高协议，在架高资金到位后5个月之内督促市电业局完成架高作业。

	8
	景区公路改扩建项目
	张辉兵
	金荷公司
荷塘月色
	正在进行土地划界、丈量。
	1、群众对土地价格要求过高；

2、失地农民没有达到购买养老保险标准，但要求买养老保险；

3、仙庾村相关组与组之间存在界线争议，相互争执不下。
	金荷公司、荷塘月色加强工作协调力度，及时化解矛盾纠纷，加快征地进度，确保6月1日前完成征地任务。
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	9
	新塘路二期
	刘  伟
	重点办

城建局
桂办
	全长1.04公里，600米路基已完成加工，可进入级配碎石垫层施工；另400米路基排水工程已基本完成，目前进度较缓慢。
	1、金属回收公司未拆迁；
2、k1+500处红外线补征未解决；
3、待解决遗留问题：k1+120及k1+630处征收后余下的小面积水田下雨后无法排水变成水塘，k1+790处自留地问题和k1+620处荒塘未解决。
	1、4月31日前，重点办、桂办与金属回收公司达成协议，完成仓库的拆迁；
2、桂办就拆迁遗留问题、补征款、阻工等给予支持配合；
3、施工单位在征地拆迁解决，提供工作面的前提下，5月31日前路基完工，路面一层铺设完成。8月31日前，新塘路二期竣工；
4、区城建局对项目质量监督，同时协调水、电、气等管线铺设。

	10
	城际铁路国有安置房
	刘国梁

陈永清
	区国资局金科公司
	征地工作已完成，总图、单体设计已出，桩基已打好，市规划在审批。
	土地报批手续未办理（该地块未挂牌、变名，故土地报批手续难办理），规划、建设、发改立项随之难以办理。
	1、区国资局积极协调争取市国土局的支持，尽快完成土地报批立项；
2、金科公司做好质量、安全生产的督促工作；
3、7月底前完成地下层建设至正负零。

	11
	新塘路三期
	
	重点办

城建局

桂办
	征地公告手续正在办理。

	1、征地公告尚未发出；

2、征地拆迁暂时停滞。
	1、区城建局4月底将前征地公告手续办理完毕，协调发出征地公告；

2、征地公告发出后，桂办启动征地拆迁。

	12
	新塘路融资用地项目
	
	重点办

金科公司
桂办
	
	
	1、金科公司4月底前将征地公告手续办理完毕，协调发出征地公告；
2、征地公告发出后，桂办启动征地拆迁。
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